

Sitzungsvorlage Bauamtes

Nr. 78/20
vom 14.08.2020



Sitzung des	GR
Am	20.10.2020
öff. (ö) / nichtöff. (nö)	Ö
Vorberatung (V)	
Entscheidung (E)	E
Kenntnisgabe (K)	

Stand der Maßnahmen – Energieliefer-Contracting mit Darstellung des Nachtragsverfahrens und der laufenden Kosten

Anlage(n):

Kostentabelle Nachträge

Beschlussvorschlag:

- 1) Das Nachtragsmanagement und die laufenden Nachträge belaufen sich auf eine Summe von derzeit brutto 322.607 €. Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis
- 2) bestätigt die Nachträge NA - 16 (Aufschaltung best. Lüftung Melchiorhalle); mit der Beauftragung an die Fa. Schranz (über die Sales & Solution) und NA - 20 (Sanitäreanlagen Gymnasium) mit Gesamt 36.890,- €).

Finanzielle Auswirkungen:

HHJ	Produkt	Bezeichnung
2019- 2020	7871000	Auwiesen (GHS) – hochbau (Heiz.)

Sachkonto	Bezeichnung	Plan	Betrag
I11240322	Auwiesen (GHS) – Hochbau (Heiz.)	1.400.000€	36.890€

Sachdarstellung und Begründung:

1. Die Projektleitung KJEM stellt den Stand der baulichen Maßnahmen nach erfolgter Abnahme dar. Die für den März 2020 geplante-, feierliche Übergabe und Vorstellung dieses Projektes musste aufgrund der Corona-Situation verschoben werden und wird noch erfolgen.
2. Bei der GR-Sitzung am 12.11.2019 wurden die Nachträge 01 bis 14 vorgestellt. Die Gesamtkostensituation wird erläutert. Herr Jäkel stellt mit der Bauamtsleitung die Nachträge 15 bis 20 vor und bittet um fachliche und finanzielle Entlastung von KJEM durch den Gemeinderat für die getätigten Nachtragsbeauftragungen. (Zusammenstellung siehe Anlage) Die Darstellung des bisherigen Bautenzustands und die Erläuterungen für die Einzel-Nachträge erfolgen in einem Sachvortrag durch KJEM. Das komplette Umsetzungsmanagement und entsprechende Vergabeverfahren erfolgen in gemeinsamer Zusammenarbeit, über die Firma ENBW Sales & Solution GmbH, mit ihren bereits beauftragten Unternehmen.
3. Budget
Die Nachträge NA - 16 (Aufschaltung best. Lüftung Melchiorhalle); mit der Beauftragung an die Fa. Schranz (über die Sales & Solution)
Nettokosten 26.000,- €
und NA - 20 (Sanitäreanlagen Gymnasium) Nettokosten 5.000,- €
mit netto Gesamt 31.000 € (brutto 36.890,- €) sind noch nicht freigegeben.

Das bisher durch den Gemeinderat freigegebene Budget für die Gesamtmaßnahme und die dafür notwendigen-, investiven Zusatzmaßnahmen liegt bei Gesamt-Brutto 286.942,95.

	286.942,95 €	Budget - Freigegeben
NA1- NA20	322.607,52 €	vorh. Nachträge (Brutto) - Kostenfeststellung
	35.664,57 €	Notwendiges Nachtragshaushalt (Brutto)

C. Schmid
Ortsbaumeister